

| | |
|--------------------------------------|--|
| Program : Layanan Prasarana Internal | BERITA ACARA PEMBAYARAN |
| Pekerjaan : Tambah Daya Listrik | Nomor : W16-A/ /PL.00/II/2021 Tanggal : 22 Februari 2021 Lampiran : Berita Acara Penerimaan Terima Pekerjaan Nomor : W16.A/329/PL.00/II/2021 Tanggal : 19 Februari 2021 |

Padahari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan february tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : MURSIDI, S.H.
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun Anggaran 2021
 Berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 Nomor : W16-A/7/KU.01/I/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021
 Alamat Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 Jalan Cilik Riwut Km, 4,5 Palangka Raya

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : SHOLEH
 Jabatan : Direktur CV. PATRIA TEKNIK Palangka Raya
 Alamat Kantor : Jl. Bukit Indah No. 11 Palangka Raya Telp/ Hp. 08525223493
 NPWP : 03.134.923.6-711.000
 Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 39 Tanggal Juni 2010 oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH., MH. di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama CV. PATIA TEKNIK yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama telah meneliti terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Tambah Daya Listrik kedua belah pihak berdasarkan Surat Perintah Kerja (SP) Nomor : W16-A/315/PL.00/II/2021 Tanggal 2 Pebruari 2021.

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk :
 - a. Pekerjaan : Tambah Daya Listrik
 - b. Lokasi : Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
 - c. DIPA : SP DIPA-005.01.2.402989/2021, Tgl. 23 November 2021
 - d. Perusahaan Pelaksana : CV. PATRIA TEKNIK
 - e. Surat Pesanan (SP) : No : W16-A/315/PL.00/II/2021 Tanggal 2 Pebruari 2021
 - f. Harga Borongan : Rp. 49.759.000,-
2. Nilai Kontrak : Rp. 49.759.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
3. Kepada PIHAK KEDUA belum pernah diberikan Angsuran Pembayaran;

4. Pada Pembayaran ini, PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar Rp.49.759.000,-(*empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah*)
5. Pada pembayaran ini akan dibayarkan ke Rekening CV. PATRIA TEKNIK Palangka Raya Nomor : **1000103002914** pada PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya sebagai PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA:

CV. PATRIA TEKNIK
Palangka Raya,

Feri Ferdi
Direktur

PIHAK PERTAMA:

PejabatPembuatKomitmen
PengadilanTinggi Agama Palangka Raya,

Mauliannor, S.Ag,
NIP. 19700713 199903 1 004



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 ☎ (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

Website : www.pta-palangkaraya.go.id e-mail :

pta_palangkaraya@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN PEKERJAAN TAMBAH DAYA LISTRIK

No. W16.A/ /PL.00/II/2021

Pada hari ini jumat tanggal sembelas belas bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh satu, berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran nomor : W16-A/229/KU.01.1/II/2021 Tanggal 1 Pebruari 2021 Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

| No. | N a m a | Bertindak Sebagai |
|-----|--------------------|--|
| 1 | Muhammad Rezza, ST | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) |

Telah melaksanakan pemeriksaaan terhadap kegiatan pada :

Pekerjaan : Tambah daya listrik
Lokasi : Palangka Raya
Program : Layanan Prasarana Internal
Kegiatan : Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan
Mata Anggaran : 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.
Penyedia Barang : CV. Patria Tehnik
Alamat : Jl. Bukit Indah No. 11 Palangka Raya Telp/Hp. 0852523493
Harga : Rp. 49.759.000., (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik secara fisik maupun administrative, bahwa prestasi kerja pengadaan barang pekerjaan tersebut telah mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Hasil Pemeriksaan |
|-----|--|-----------|---------|--------------------|
| 1 | Tambah daya Listrik dari 10.500 VA ke 16,500 VA, dan 16.500 VA ke 23.000 VA. | 1.0 M2 | 1.0 Ins | Sesuai Spesifikasi |

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk digunakan seperlunya.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

CV. Patria Teknik
Penyedia Barang

Muhammad Rezza, ST

Sholeh



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 ☎ (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

Website : www.pta-palangkaraya.go.id e-mail :

pta_palangkaraya@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA

PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TAMBAH DAYA LISTRIK

No. W16.A/ /PL.00/II/2021

Pada hari ini jumat tanggal sembilas belas bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Muhammad Rezza, ST** : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebaga Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W16-A/229/KU.01.1/II/2021 Tanggal 1 Pebruari 2021
Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- Sholeh** : Direktur CV. PATRIA TEKNIK, Alamat Jalan Bukit Indah No. 11 Palangka Raya Telp. Hp. 0852523493
Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini setuju dan sepakat melakukakn serah terima barang Pekerjaan Tambah Daya Listrik pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik untuk :

| | |
|-----------------|--|
| Pekerjaan | : Tambah daya listrik |
| Lokasi | : Palangka Raya |
| Program | : Layanan Prasarana Internal |
| Kegiatan | : Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan |
| Sumber Dana | : APBN DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. |
| Surat Pesanan | : W16-A/315/PL.00/II/2021 Tanggal 1 Pebruari 2021 |
| Penyedia Barang | : CV. Patria Tehnik |
| Alamat | : Jl. Bukit Indah No. 11 Palangka Raya Telp/Hp. 0852523493 |
| Harga | : Rp. 49.759.000., (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah. |

Pasal 2

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima ini maka dilampirkan Dokumen Administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : W16.A/ /PL.00/II/2021 tanggal 19 Pebruari 2021

Pasal 3

Sesuai hasil pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan Tambah Daya Listrik kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dari 10.500 VA ke 16.500 dan 16.500 VA ke 23.000 VA

Demikian Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya

Pihak Pertama
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Pihak Kedua
CV. Patria Teknik

Muhammad Rezza, ST

Sholeh